

건설사업관리기술인 배치계획표

□ 용역명 : 부천대장 및 역곡 공공주택지구 조성공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 44개월

구분	분야	등급	기술인 배치계획표																																												투입월수	환산비	환산인월수	비고					
			부천역곡 공공주택지구 (시공 39개월 + 시공후 1개월)																																																				
			부천대장 공공주택지구 (시공 43개월 + 시공후 1개월)																																																				
			2024						2025						2026						2027						2028																												
			7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1																					
			시공단계																																											시공후									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	1									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44									
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	토목	특급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	44.000	1.092	48.048								
	분야별 기술인 (상주)	토목1	중급										1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.000	0.925	33.300						
		토목2	초급														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	29.000	0.707	20.503				
		안전	중급		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	42.000	0.925	38.850				
		[소 계]																																															151.0		140.701				
기술지원 기술인	토목시공	특급																																																			건설분야 전체인월수의 15%		
	토목구조	특급																																																					
	토질 및 기초	특급																																																					
	안전	특급																																																					
	조경	특급																																																					
[소 계]																																																						24.474	
[합 계]																																																						165.175	

* 본 배치계획표는 공정표 및 현장실정에 따라 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.

* 기술지원기술인은 해당공종 진행 시 월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함.

* 기타공종(전기, 통신 등)은 공사비 및 공사기간 내역이 산정된 후 분리 발주.