

건설사업관리 공사감독자 배치기준

□ 용역명 : 부천 R&D종합센터 조성공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

구분	직종	등급	건설사업관리																				개월	환산비	인월수	비고	
			시공단계																								시공후
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	1						
시공 단계 및 시공 후 단계	책임기술자	건축	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.00	1.000	19.000		
	분야별 기술자 (상주)	건축	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.00	1.000	19.000		
		건축2	중급		0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	16.19	0.888	14.378		
		토목	고급	1.0	1.0	1.0	1.0									1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.00	1.000	9.000		
		기계	고급					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.00	1.000	15.000		
		조경	중급															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.00	0.888	3.552		
		안전관리	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	18.00	0.888	15.984		
		[소 계]																					100.2		95.914		
		전기	특급						1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	14.00	1.160	16.240		
		통신	중급						0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.76	0.930	11.868		
		소방	중급						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.80	0.829	2.321		
		[소 계]																					29.6		30.429		
		기술 지원 기술자	건축	고급																				18.00		3.725	
			토목	고급																				18.00		3.725	
기계	고급																					18.00		3.725			
조경	고급																					18.00		3.725			
[소 계]																								14.900			
전기	고급																					18.00		1.508			
통신	고급																					18.00		2.094			
[소 계]																								3.602			
[합 계]																									144.845		

※ 본공사 건설사업관리 배치계획은 공정표 및 현장실정에 맞게 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.